

#### Verbandsgemeinde Bad Hönningen Ortsgemeinde Leutesdorf

Hochwasserschutz Leutesdorf Höherlegung der Rheinstraße mit Gestaltung des Rheinvorlandes

Sachstandsbericht Planungsentwurf

PORZ & PARTNER

Beratende Ingenieure



# Inhalt / Gliederung

- Leutesdorf Darstellung Ist-Zustand
- 2. Bisheriger Planungsverlauf
- 3. Ziele und Massnahmen der Planung
- 4. Lageplan
- 5. Höhenplan
- 6. Querschnitte
- 7. Systemschnitt Entwässerung
- 8. Beispiele für Gestaltung und Bepflanzung
- 9. Notwendige Abstimmungen & Untersuchungen
- 10. Zeitplan

### 1. Leutesdorf Fotos Ist-Zustand









### 2. Bisheriger Planungsverlauf

- 2015 Variantenentwürfe zum Hochwasserschutz und Gestaltung des Rheinvorlandes durch Ingenieurbüro Grohmann.
- 2016 Vorplanung zum Hochwasserschutz mit der Variantenlösung Anhebung der Rheinstraße über HQ 1 mit 57.58 müNN.
- 2016 Bürgerversammlung mit Vorstellung der Vorplanung Anhebung der Rheinstraße auf HQ 1 als Hochwasserschutz und Gestaltung des Rheinvorlandes.
- 2016 Einstimmiger Ratsbeschluss für die Variante Höherlegung der Rheinstraße auf HQ 1.
- 2018 Auftragsvergabe durch die SGD Nord an das Ingenieurbüro Porz & Partner für die Ausarbeitung einer Entwurfsplanung auf Basis der Vorplanung zur Anhebung der Rheinstraße auf HQ 1.
- Vorstellung Planungsentwurf in der Gemeinderatsitzung vom 11.02.2019.

### 3.1 Ziele und Massnahmen der Planung

- Rheinstraße mit Nebenflächen und Parkplätze
  - Anhebung und Neutrassierung der Rheinstraße über HQ 1 (57,68 müNN) von Zolltor bis Rheinecker Hof
  - Erhalt der Flächenfunktionen
  - Entwässerung der Rheinstraße und Nebenflächen über separate Regenwasserkanäle, teilweise mit Rückstausicherung
  - Fortschreibung des Parkplatzkonzept für den "Kirmesplatz" und den Parkplatz am Rheinecker Hof – Neu geplant jetzt 173 Stellplätze (Büro Dietrich 155 Stellplätze)
  - Anhebung des Winzerfestplatzes auf das neue Niveau Rheinstraße und Vergrößerung der Platzfläche

### 3.2 Ziele und Massnahmen der Planung

- Rheinstraße mit Nebenflächen und Parkplätze (Fortsetzung)
  - Schaffung von Sitzgelegenheiten Bänke
  - Weitestgehender Erhalt des Baumbestandes (Platanenallee)
  - Flächen für die Außengastronomie erhalten und erweitern
  - Zugang Steiger am Zolltor erhalten und integrieren.
  - Feuerwehrrampe am Parkplatz "Rheinecker Hof" in ihrer Funktion erhalten und Zufahrt optimieren

### 3.3 Ziele und Massnahmen der Planung

- Gestaltung und Entwicklung des Rheinvorlandes
  - Absenkung des Rheinvorlandes zum Ausgleich der Höherlegung der Rheinstraße und dem Ziel zusätzlichen Retentionsraum am Rhein zu schaffen
  - Anlegen eines neuen, durchgängigen Fußweges entlang des Rheins
  - Neue fußläufige Querverbindungen zwischen Rheinstraße und neuem Fußweg entlang des Rheins.
  - Sitzstufenanlage in der Uferböschung in Höhe der Jugendherberge
  - Kinderspielplatz erhalten und attraktiver gestalten
  - Kiesstrand in der Nähe des Kinderspielplatzes vorsehen

### 3.3 Ziele und Massnahmen der Planung

- Gestaltung und Entwicklung des Rheinvorlandes (Fortsetzung)
  - Kiesstrand in der Nähe des Kinderspielplatzes vorsehen
  - Anlage Weinberg mit "Wingertsmauer"
  - Anlage Schachspielfeld
  - Zusätzliche Baumpflanzungen (Ersatz)
  - Fläche für Bolzplatz
  - Aufstellfläche für Schausteller (Schotterrasen)


# 4. Lageplan

### 4.1 Lageplan




# 5. Höhenpläne

#### 5.1 Höhenplan 1 Große Fährgasse bis Pflänzergasse




# 5. Höhenpläne

#### 5.2 Höhenplan 2 Drosselgasse bis Kirchstraße




#### 6. Profile

#### 6.1 Profile Plan 1 0+60 & 0+160




#### 6. Profile

#### 6.2 Profile Plan 2 0+300, 0+360 & 0+500



# 7. Systemskizze Entwässerung



8.1 Beispiele von standortgerechten Bäume für wechselnde

Wasserstände







#### 8.2 Beispiele für Bepflanzung der Beete









#### 8.2 Beispiele für Bepflanzung der Beete









#### 8.3 Beispiele für Gestaltung









## 8.4 Perspektive Sitzstufen Rhein (noch in Bearbeitung)



## 9. Notwendige Abstimmungen u. Untersuchungen

Abstimmung mit Ortsgemeinde und Anliegern

Abstimmung mit Verbandsgemeinde

Abstimmung mit Wasser- u. Schifffahrtsamt

Abstimmen mit Zuwendungsgebern

Abstimmen mit Ver- u. Entsorgern im Plangebiet

Fortführende Baugrunduntersuchung und Analytik

# 10. Zeitplan

Vorstellung und Abstimmung mit SGDN , Bauamt	Dezember 2018
Vorstellung und Beschluss im Gemeinderat	Januar 2019
Fortführung Entwurfsplanungsplanung	Bis Herbst 2019
Genehmigungsplanung	Bis Ende 2019
Beantragung von Zuwendungen	Herbst 2019

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

PORZ & PARTNER
Beratende Ingenieure